

digiiPM

Phần mềm Quản lý Dự án và Công việc

*Quản lý tiến độ, chi phí, khối lượng, tình trạng
dự án và tương tác trong dự án*



Vướng mắc của doanh nghiệp

Theo dõi tình trạng dự án

- Cập nhật, theo dõi, ghi nhận thủ công và rời rạc kế hoạch và thực hiện của dự án (tiến độ, chi phí, khối lượng)
- Thông tin sai lệch, mất thông tin, không đầy đủ dẫn đến khó khăn trong ra quyết định và điều phối hoạt động

Quản lý thông tin trong dự án

- Thông tin, dữ liệu dự án phân tán, không liên kết và xung đột thông tin
- Không an toàn trong bảo mật tài liệu
- Hồ sơ dự án phân tán, khó tìm kiếm và tổng hợp

Quản lý công việc trong dự án

- Khó kiểm soát tình trạng công việc của các thành viên, giao chồng chéo
- Hạn chế trong giao tiếp, cập nhật tình trạng công việc, phản hồi gây khó khăn trong hoạt động tổng thể
- Khó điều phối công việc chung

Phân tích và đánh giá dự án

- Dữ liệu phân tán khó tổng hợp, không đủ thông tin để phân tích hoặc báo cáo kịp thời
- Khó đánh giá thực chất tình trạng dự án khi cần
- Khó khăn trong đưa ra quyết định kịp thời do thiếu thông tin hoặc thông tin cập nhật quá chậm

digiiPM giúp gì cho các doanh nghiệp

Theo dõi tiến độ

theo dõi tiến độ công việc và tiến trình dự án một cách chi tiết. Xem được trạng thái của từng công việc, đánh giá tiến độ và phát hiện sớm các vấn đề có thể xảy ra, giúp đưa ra các biện pháp xử lý kịp thời

Quản lý hiệu quả

cung cấp các công cụ để lập kế hoạch, theo dõi tiến độ, và phân công nhiệm vụ, giúp quản lý dự án dễ dàng và có thể tối ưu hóa sử dụng nguồn lực

Quản lý nguồn lực

theo dõi và quản lý nguồn lực (nhân lực, nguồn lực vật chất và ngân sách). Hỗ trợ quyết định phân bổ nguồn lực một cách hiệu quả, giúp tăng cường sự phối hợp và sử dụng tối đa các nguồn lực

Giao tiếp và cộng tác

Hỗ trợ giao tiếp và cộng tác trong dự án. Các thành viên trong dự án có thể chia sẻ thông tin, tài liệu, và ý kiến, tạo ra sự tương tác và cộng tác trong thời gian thực. Giúp cải thiện sự giao tiếp, truyền đạt thông tin một cách rõ ràng và tăng cường tinh thần đồng đội

Quản lý rủi ro

Hỗ trợ quản lý rủi ro bằng cách xác định, đánh giá và theo dõi các rủi ro trong dự án. Cảnh báo để nhà quản lý xử lý rủi ro một cách kịp thời, giúp giảm thiểu tác động tiêu cực lên dự án

Báo cáo và đánh giá

Cung cấp các báo cáo phân tích đa chiều, giúp quản lý dự án có cái nhìn toàn diện về tiến độ, hiệu suất và chất lượng của dự án, từ đó đưa ra đánh giá và quyết định thông minh cho dự án

Điểm nổi bật của digiiPM



Tính linh hoạt

- Phần mềm thiết kế linh hoạt cho phép người dùng tự lựa chọn, xây dựng và quản lý các nguồn lực trong dự án theo nhiều hình thức (Baseline, WBS, Kan Ban, Hạng mục lớn)
- Áp dụng linh hoạt bất kể mô hình, quy mô, loại hình doanh nghiệp, nhóm cộng tác hoặc cá nhân đơn lẻ

Thông minh và dễ dùng

- Phần mềm có nhiều cảnh báo thông minh, chi tiết và hỗ trợ người dùng trong kiểm soát toàn bộ hoạt động chi tiết của dự án theo từng mục tiêu và tiêu chí khác nhau
- Quy trình quản lý, tương tác đơn giản, dễ sử dụng, dễ hiểu

Tính mở rộng và tích hợp

- Có thể tùy biến thêm các tính năng, thêm trường dữ liệu và các báo cáo theo nhu cầu của doanh nghiệp
- Tích hợp dễ dàng với các hệ thống phần mềm khác để lấy thông tin, dữ liệu cho bộ chỉ tiêu

Hệ thống báo cáo và dashboard

- Báo cáo thời gian thực, đa dạng và đa chiều
- Lưu trữ dữ liệu lịch sử, quản lý hệ thống chỉ tiêu khổng lồ
- Đáp ứng nhu cầu quản trị và bối cảnh

Sử dụng và bảo mật

- Nhập/ xuất dữ liệu linh hoạt và thông minh
- Cơ chế phân quyền chặt chẽ, quản lý dự án linh hoạt và chặt chẽ
- Gợi ý và cảnh báo thông minh, tiết kiệm thời gian
- Giao diện thân thiện, dễ thao tác, bảo mật cao, phân quyền chặt chẽ

Tính năng chính của digiiPM

**Dashboard
và Báo cáo**

1

**Quản lý tình trạng
dự án**

2

**Quản lý hoạt động
dự án**

3

**Theo dõi công việc
cá nhân**

4

**Đồng bộ
lịch làm việc**

5

Thiết lập

6

Báo cáo nhanh về tình trạng của từng dự án theo thời gian



Tính năng chính của digiiPM

**Dashboard
và Báo cáo**

1

**Quản lý tình trạng
dự án**

2

**Quản lý hoạt động
dự án**

3

**Theo dõi công việc
cá nhân**

4

**Đồng bộ
lịch làm việc**

5

Thiết lập

6

- ✓ Linh hoạt theo dõi các dự án dưới dạng Danh sách hoặc Kanban

Quản lý tình trạng dự án

Danh sách dự án

Tất cả

Chờ duyệt

Đã duyệt

Nhóm dự án

Loại dự án

Dự án

Vai trò

Thành viên

Tình trạng

Tiến độ

Chi phí

Khối lượng

Mức quan trọng

Từ ngày

Đến ngày

Nạp

Thêm

Sửa

Xóa

Nhập

Xuất

Duyệt

Hủy duyệt

Đăng

Mở

	Dự án	Tên rút gọn	Tình trạng thực hiện	Tiến độ	Chi phí	Khối lượng	Thành viên	Ghi chú		
NH - Nghiên cứu khoa học										
☐	★★★★★ DA1 - Nghiên cứu khoa học "Chuyển đổi số trong DNNN"	ten 1	Chưa thực hiện	01/08/23 Thiếu kế hoạch	0 Thiếu Đồng	1/1 (0) Đúng ngân sách	100% Đề tài	3/3 (0) Đạt khối lượng T	Ghi chú 1	
☐	★★★★★ PM0122 - Triển khai phần mềm digiiCAT	ten 2	Đang thực hiện	05/08/23 Thiếu kế hoạch	0 Thiếu Đồng	2/1 (+1) Dưới ngân sách	50% Đề tài	4/3 (+1) Chưa đạt khối lượng	75%	Ghi chú 2
☐	★★★★★ PM0123 - Triển khai phần mềm quản lý dự án digiiPM	ten 3	Đã hoàn thành	10/08/23 Thiếu kế hoạch	0 Thiếu Đồng	3/77 (-74) Vượt ngân sách	2,566.67 Đề tài	5/94 (-89) Vượt khối lượng	1,880% T O K	Ghi chú 3
☐	★★★★★ DA10 - Đơn hàng lô quần áo xuất Nhật	ten 4	Chưa thực hiện	15/08/23 Thiếu kế hoạch	0 Thiếu Đồng	4/66 (-62) Vượt ngân sách	1,650% Đề tài	6/92 (-86) Vượt khối lượng	1,533.33	Ghi chú 4
ĐT - Đầu tư										
☐	★★★★★ XD0222.1 - Xây dựng nhà máy Phan Thiết	ten 5	Đang thực hiện	20/08/23 Thiếu kế hoạch	0 Thiếu Đồng	5/55 (-50) Vượt ngân sách	1,100% Đề tài	7/88 (-81) Vượt khối lượng	1,257.14	Ghi chú 5
☐	★★★★★ XD0222.3 - Lắp đặt dây chuyền sản xuất	ten 6	Đã hoàn thành	22/08/23 Thiếu kế hoạch	0 Thiếu Đồng	6/44 (-38) Vượt ngân sách	733.33% Đề tài	8/90 (-82) Vượt khối lượng	1,125%	Ghi chú 6
☐	★★★★★ XD0222.2 - Dự án phần mềm ERP	ten 7	Chưa thực hiện	24/08/23 Thiếu kế hoạch	0 Thiếu Đồng	7/33 (-26) Vượt ngân sách	471.43% Đề tài	9/86 (-77) Vượt khối lượng	955.56%	Ghi chú 7
☐	★★★★★ test - 123		Chưa thực hiện							

≡

digiiPM

Danh sách dự án

(kanban danh sách dự án)

DashBoard

Quản lý dự án

- Danh sách nhóm
- Danh sách dự án
- Theo dõi dự án
- Theo dõi công việc

Thiết lập

- Nhóm dự án
- Vai trò và quyền
- Cảnh báo
- Đơn vị tính

Cơ cấu

- Cơ cấu tổ chức
- Chức danh
- Nhân sự

Danh sách dự án (kanban danh sách dự án)

Nhóm dự án ▾	Loại dự án ▾	Tên dự án ▾	Người thực hiện ▾	Tiến độ ▾	Chi phí ▾	Khối lượng ▾	Từ ngày ▭	Đến ngày ▭	Từ khóa
+ Thêm 1 2 >>									
Chưa thực hiện			Đang thực hiện			Đã hoàn thành			Đóng
			15/60			35/60			9/60
1/2/21-15/1/22	1.300 tỷ	2 Dây chuyền	01/02/21	-15%	1.000/1.300	77%	1/2	50%	01/02/21-15/1/22 -15% 1.000/1.300 77% 1/2 50%
XD0122 - Xây dựng Nhà máy Sản xuất Bình Dương			Trễ hạn			Dưới ngân sách			Đạt khối lượng
★★★★★			DAA- Dự án A			DAG- Dự án G			DAG- Dự án G
1/2/21-15/1/22	1.300 tỷ	2 Dây chuyền	01/02/21	115%	900/850	106%	1/2	50%	01/02/21-15/1/22 115% 900/850 106% 1/2 50%
XD0122 - Xây dựng Nhà máy Sản xuất Bình Dương			Chưa đến hạn			Vượt ngân sách			Chưa đạt khối lượng
★★★★★			DAB- Dự án B			DAB- Dự án B			Chưa đạt khối lượng
1/2/21-15/1/22	1.300 tỷ	2 Dây chuyền	01/02/21	0	800/800	100%			01/02/21-15/1/22 0 800/800 100%
XD0122 - Xây dựng Nhà máy Sản xuất Bình Dương			Đến hạn			Đúng ngân sách			
★★★★★			DAC- Dự án C			DAC- Dự án C			
1/2/21-15/1/22	1.300 tỷ	2 Dây chuyền	01/02/21	115%	25/20	125%			01/02/21-15/1/22 115% 25/20 125%
XD0122 - Xây dựng Nhà máy Sản xuất Bình Dương			Chưa đến hạn			Vượt khối lượng			Chưa đến hạn
★★★★★			DAD- Dự án D			DAD- Dự án D			

Tính năng chính của digiiPM

**Dashboard
và Báo cáo**

1

**Quản lý tình trạng
dự án**

2

**Quản lý hoạt động
dự án**

3

**Theo dõi công việc
cá nhân**

4

**Đồng bộ
lịch làm việc**

5

Thiết lập

6

- ✓ Theo dõi các hoạt động chi tiết của từng dự án
- ✓ Tạo hoạt động con
- ✓ Ghi chú về vấn đề tồn đọng và khuyến nghị phương án giải quyết.
- ✓ Tự động cảnh báo bằng màu sắc tình trạng thực hiện của từng hoạt động
- ✓ Quản lý linh hoạt toàn bộ hoạt động chi tiết của từng dự án theo các hình thức WBS, KanBan, Hạng mục công việc chính dựa trên Baseline dự án
- ✓ Người dùng có thể lựa chọn các giao diện quản lý linh hoạt để thực hiện, toàn bộ dữ liệu đều được kết nối với nhau

Quản lý hoạt động dự án

Theo dõi dự án | WBS

XD0122 - Xây dựng Nhà máy Sản xuất Bình Dương

Tình trạng: Thêm Hạng mục Copy Sửa Xóa Nhập Xuất Duyệt Hủy duyệt Đóng Mở Hoàn thành Mở rộng Thu hẹp

(hiển thị kế hoạch điều chỉnh lần gần nhất)

Hoạt động	Tên rút gọn	Lên lịch	Tình trạng thực hiện	Tiến độ		Chi phí		Người thực hiện
				Kế hoạch	Thực tế	Kế hoạch	Thực tế	
Thiết kế kiến trúc nội ngoại thất	Thiết kế	✓	Đang thực hiện	1/2/21 15/11/22	1/2/21 -15	750	600 (+150) 85.7%	
Dự toán khối lượng	Dự toán	✓	Đã hoàn thành	6/7/22 10/9/22	1/8/22 10/10/22	590	600 (-10) 101.7%	
Đền bù và giải phóng mặt bằng	Đền bù	✓	Đang thực hiện	1/3/21 1/12/22	1/3/21 0	500	900 (0) 100.0%	
Thi công		✓	Đang thực hiện	1/8/21 6/12/22	1/8/21 50	3,100	3,200 (-100) 103.2%	
Thi công móng		✓	Đang thực hiện		1/8/21 50			
Thi công dầm		✓	Đã hoàn thành		10/10/21 10/10/22	-5		
Đổ mái		✓	Đang thực hiện	1/2/21 15/9/22		-8	700	

Thông tin

XD0122 - Xây dựng Nhà máy Sản xuất Bình Dương

1/2/21 - 15/11/22

01/3/2022 -15

Trễ hạn Ngày

6000/7500 (+500) 80.0%

Dưới ngân sách Triệu đồng

1/2 (-1) 50.0%

Chưa đạt khối lượng Dãy chuyển

Hồ sơ

- Hợp đồng
- Báo cáo nghiên cứu tt
- Quyết định thành lập DA
- Hồ sơ hoàn công

Trưởng dự án

Lâm Xung

Theo dõi dự án | Kanban

XD0122 - Xây dựng Nhà máy Sản xuất Bình Dương

Tình trạng: Thêm Chưa thực hiện Đang thực hiện Đã hoàn thành Đóng

1 2 >> 1 2 >> 1 2 >> 1 2 >>

Chưa thực hiện	Đang thực hiện	Đã hoàn thành	Đóng
15/60	35/60	9/60	1/60

1/2/21-15/11/22 1.300 tỷ 2 Dãy chuyển 01/02/21 -15 1.300 77% 1/2 50%

Trễ hạn Dưới ngân sách Đạt khối lượng

Hoạt động 1

1/2/21-15/11/22 1.300 tỷ 2 Dãy chuyển 01/02/21 115 900/850 106% 1/2 50%

Chưa đến hạn Vượt ngân sách Chưa đạt khối lượng

Hoạt động 2

1/2/21-15/11/22 1.300 tỷ 2 Dãy chuyển 01/02/21 0 800/800 100%

Đến hạn Đứng ngân sách

Hoạt động 3

1/2/21-15/11/22 1.300 tỷ 2 Dãy chuyển 01/02/21 115 250 125%

Chưa đến hạn Vượt khối lượng

Hoạt động 4

01/02/21-15/12/22 115 25/20 125%

Chưa đến hạn Vượt khối lượng

Hoạt động 5

01/02/21-15/12/22 -15 1.000/1.300 77% 1/2 50%

Trễ hạn Dưới ngân sách Đạt khối lượng

Hoạt động 6

01/02/21-15/12/22 115 900/850 106% 1/2 50%

Chưa đến hạn Vượt ngân sách Chưa đạt khối lượng

Hoạt động 7

01/02/21-15/12/22 0 800/800 100%

Đến hạn Đứng ngân sách

Hoạt động 8

01/02/21-15/12/22 115 25/20 125%

Chưa đến hạn Vượt khối lượng

Hoạt động 9

01/02/21-15/12/22 -15 1.000/1.300 77% 1/2 50%

Trễ hạn Dưới ngân sách Đạt khối lượng

Hoạt động 10

01/02/21-15/12/22 115 900/850 106% 1/2 50%

Chưa đến hạn Vượt ngân sách Chưa đạt khối lượng

Hoạt động 11

Dự án.....

Hoạt động 12

Dự án.....

Quản lý hoạt động dự án

The screenshot displays the digiPM project management interface. On the left is a sidebar menu with options like Dashboard, Quản lý dự án, Thiết lập, Cơ cấu, and Quản trị. The main area is titled 'Danh sách dự án' and features a top filter bar with dropdowns for project group, type, name, progress, cost, status, role, member, quantity, start date, and end date. Below the filters are buttons for adding, editing, deleting, importing, exporting, approving, and canceling. The main content is a grid of activity cards, each representing a project activity with details like dates, progress percentages, and status indicators.

Chưa thực hiện	Đang thực hiện	Đã hoàn thành	Đóng
Hoạt động 1 DAG - Dự án ABC.... 01/02/21 - 15/12/23 -15 Ngày 1000 / 1.300 77.00% Tỷ đồng 1 / 2 50.00% Dây chuyền	Hoạt động 2 Không theo dự án - 15/12/23 -15 Ngày 1000 / 1.300 77.00% Tỷ đồng 1 / 2 50.00% Dây chuyền	Hoạt động 3 DAG - Dự án ABC.... 30/12/23 - 15/12/23 -15 Ngày 1000 / 1.300 77.00% Tỷ đồng 1 / 2 50.00% Dây chuyền	Hoạt động 4 DAG - Dự án ABC.... 30/12/23 - 15/12/23 -15 Ngày 1000 / 1.300 77.00% Tỷ đồng 1 / 2 50.00% Dây chuyền
Hoạt động 5 Không theo dự án 01/02/21 - 15/12/23 -15 Ngày 1000 / 1.300 77.00% Tỷ đồng 1 / 2 50.00% Dây chuyền	Hoạt động 6 DAG - Dự án ABC.... - 15/12/23 -15 Ngày 1000 / 1.300 77.00% Tỷ đồng 1 / 2 50.00% Dây chuyền	Hoạt động 7 Không theo dự án 30/12/23 - 15/12/23 -15 Ngày 1000 / 1.300 77.00% Tỷ đồng 1 / 2 50.00% Dây chuyền	Hoạt động 8 DAG - Dự án ABC.... 30/12/23 - 15/12/23 -15 Ngày 1000 / 1.300 77.00% Tỷ đồng 1 / 2 50.00% Dây chuyền
Hoạt động 10 DAG - Dự án ABC.... 01/02/21 - 15/12/23 -15 Ngày 1000 / 1.300 77.00% Tỷ đồng 1 / 2 50.00% Dây chuyền	Hoạt động 9 Không theo dự án - 15/12/23 -15 Ngày 1000 / 1.300 77.00% Tỷ đồng 1 / 2 50.00% Dây chuyền	Hoạt động 10 DAG - Dự án ABC.... - 15/12/23 -15 Ngày 1000 / 1.300 77.00% Tỷ đồng 1 / 2 50.00% Dây chuyền	Hoạt động 12 DAG - Dự án ABC.... - 15/12/23 -15 Ngày 1000 / 1.300 77.00% Tỷ đồng 1 / 2 50.00% Dây chuyền

- ✓ Có thể đưa, tải hồ sơ đính kèm, xác định tầm quan trọng.
- ✓ Cơ chế tìm kiếm linh hoạt theo nhiều tiêu chí
- ✓ Cơ chế xác định milestone, trạng thái duyệt
- ✓ Tự động đếm số lượng các công việc hoàn thành theo tình trạng

Tính năng chính của digiiPM

**Dashboard
và Báo cáo**

1

**Quản lý tình trạng
dự án**

2

**Quản lý hoạt động
dự án**

3

**Theo dõi công việc
cá nhân**

4

**Đồng bộ
lịch làm việc**

5

Thiết lập

6

Theo dõi công việc cá nhân

Theo dõi công việc cá nhân

Người thực hiện

Dự án

Tiến độ

Chi phí

Khối lượng

Từ ngày

Từ ngày

Đến ngày

Từ khóa

Nạp

+ Thêm

1 2 >>

1 2 >>

1 2 >>

1 2 >>

Chưa thực hiện

Đang thực hiện

Đã hoàn thành

Đóng

15/60

35/60

9/60

1/60

1/2/21-15/11/22

1.300 tỷ

2 Dây chuyển

01/02/21

-15

/1.300

77%

1/2

50%

Trễ hạn

Dưới ngân sách

Đạt khối lượng

Hoạt động 1

Không theo dự án

1/2/21-15/12/22

-15

1.000/1.300

77%

1/2

50%

Trễ hạn

Dưới ngân sách

Đạt khối lượng

Hoạt động 9

Không theo dự án

01/02/21-15/12/22

-15

1.000/1.300

77%

1/2

50%

Trễ hạn

Dưới ngân sách

Đạt khối lượng

Hoạt động 13

Dự án A

1/2/21-15/11/22

1.300 tỷ

2 Dây chuyển

01/02/21

115

900/850

106%

1/2

50%

Chưa đến hạn

Vượt ngân sách

Chưa đạt khối lượng

Hoạt động 2

Dự án A

01/02/21-15/12/22

115

900/850

106%

1/2

50%

Chưa đến hạn

Vượt ngân sách

Chưa đạt khối lượng

Hoạt động 10

Dự án C

1/2/21-15/11/22

1.300 tỷ

2 Dây chuyển

01/02/21

0

800/800

100%

Đến hạn

Đúng ngân sách

Hoạt động 3

Dự án B

01/02/21-15/12/22

0

800/800

100%

Đến hạn

Đúng ngân sách

Hoạt động 11

Không theo dự án

1/2/21-15/11/22

1.300 tỷ

2 Dây chuyển

01/02/21

115

/250

25/20

125%

Chưa đến hạn

Vượt khối lượng

Hoạt động 4

Không theo dự án

01/02/21-15/12/22

115

25/20

125%

Chưa đến hạn

Vượt khối lượng

Hoạt động 12

Dự án.....

Thông tin chi tiết

Thông báo

Bạn có công việc mới Meeting with E&E Lập hồ sơ đền bù

Công việc theo tình trạng

Công việc theo cảnh báo

Ghi chú

- Dự án đang vướng mắc tại khâu đền bù và giải phóng mặt bằng, vướng nhà dân

- Chi phí VLXD tăng cao ảnh hưởng đến nguồn cung

✓ Hoạt động dự án được tự động đẩy về bảng theo dõi công việc của cá nhân để theo dõi công việc theo dự án hoặc không theo dự án

✓ Người dùng có thể theo dõi tình trạng của từng công việc được giao về tiến độ, chi phí, khối lượng

✓ Hệ thống tự động cảnh báo tình trạng các công việc chi tiết

Tính năng chính của digiiPM

**Dashboard
và Báo cáo**

1

**Theo dõi công việc
cá nhân**

4

**Quản lý tình trạng
dự án**

2

**Đồng bộ
lịch làm việc**

5

**Quản lý hoạt động
dự án**

3

Thiết lập

6

Tự động lên lịch cảnh báo đến hạn công việc

≡ digiiPM

▼ Dashboard

Dashboard

▼ Quản lý dự án

Danh sách nhóm

Danh sách dự án

Theo dõi dự án

Theo dõi công việc

Lịch công việc

▼ Thiết lập

Nhóm dự án

Vai trò và quyền

Cảnh báo

Đơn vị tính

▼ Cơ cấu

Cơ cấu tổ chức

Chức danh

Nhân sự

Lịch công việc

Nhóm dự án ▼ Loại dự án ▼ Tên dự án ▼ Người thực hiện ▼ Tháng ▼ Từ ngày Từ ngày Đến ngày Từ khóa Nạp

+ Thêm

○ Hiển thị theo giai đoạn

○ Hiển thị theo hạn hoàn thành

Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
27	28	29	30	1	2	3
					DA02 - Phê duyệt nhà thầu	
4	5	6	7	8	9	10
		Meeting with E&E				
11	12	13	14	15	16	17
				DA01 - Giải phóng mặt bằng		
						24
						31

Thông báo

15/12/22 Giải phóng mặt bằng

6/12/22 Meeting with E&E

7/12/22 Lập hồ sơ đền bù

Chọn dự án

☐ Dự án chung

☒ DA01 - Xây dựng nhà máy

☒ DA01

☒ DA03

☐ DA04

☐ DA05

☐ Dự án cá nhân

☐ Không theo dự án

✓ Cơ chế lên lịch nhắc thời hạn của từng hoạt động theo từng dự án chung, dự án cá nhân hoặc Không theo dự án linh hoạt theo lựa chọn của người dùng

✓ Cơ chế hiển thị lịch theo giai đoạn hoặc theo hạn hoàn thành

✓ Cơ chế nhìn lịch của nhiều cá nhân cùng một lúc



Tính năng chính của digiiPM

**Dashboard
và Báo cáo**

1

**Quản lý tình trạng
dự án**

2

**Quản lý hoạt động
dự án**

3

**Theo dõi công việc
cá nhân**

4

**Đồng bộ
lịch làm việc**

5

Thiết lập

6

Thiết lập chung cho dự án linh hoạt

- ✓ Dễ dàng tạo nhóm dự án theo tính chất và đặc thù riêng biệt
- ✓ Thiết lập vai trò chung và vai trò riêng từng dự án theo yêu cầu của dự án
- ✓ Thiết lập quy ước màu sắc cho các cảnh báo về tiến độ, chi phí, khối lượng...

Cảnh báo		
Cảnh báo	Màu sắc cảnh báo	
▼ Tình trạng thực hiện		
Chưa thực hiện	●	
Đang thực hiện	●	
Đã hoàn thành	●	
Đóng	●	
▼ Tiến độ		
Chưa đến hạn	●	
Đến hạn	●	
Trễ hạn	●	
Trễ hạn bắt đầu	●	
▼ Chi phí		
Dưới ngân sách	●	
Đúng ngân sách	●	
Vượt ngân sách	●	
▼ Khối lượng		
Chưa đạt khối lượng	●	
Đạt khối lượng	●	
Vượt khối lượng	●	

Nhóm dự án								
Tất cả Đang sử dụng Không sử dụng								
+ Thêm Sửa Xóa Loại dự án Nhập từ khóa Nạp								
	Nhóm dự án	Loại dự án	Thứ tự	Sử dụng	Thông tin quản lý			
					Tiến độ	Chi phí	Khối lượng	
☐	NH Nghiên cứu khoa học	Dự án chung	1	☒	☒	☒	☒	ghi chú 1
☐	DT Đầu tư	Dự án chung	2	☒	☒	☒	☒	ghi chú 2
☐	MS Mua sắm	Dự án chung	3	☒	☒	☒	☒	ghi chú 3
☐	M Marketing	Dự án chung	4	☒	☒	☒	☒	ghi chú 4
☐	MN Marketing cá nhân	Dự án cá nhân	5	☒	☒	☒	☒	ghi chú 4
☐	NT							test ghi chú

idgiPM

<

THANK YOU !

 +84 886 595 688

 oon@oon.vn

 <https://oon.vn>